

MANUEL UTILISATEUR

GestionProjetSocota

Plateforme Web de pilotage des projets de digitalisation SOCOTA

Version 1.13



Figure 1 — Écran d'accueil de GestionProjetSocota

Document destiné aux utilisateurs de la plateforme Web.

1. Présentation du manuel

Objectif. Ce manuel explique, étape par étape, l'utilisation de la version **1.13** de GestionProjetSocota. Il se concentre exclusivement sur la plateforme **Web** et ses fonctions visibles dans l'interface.

Public concerné. Chefs de projet, responsables IT, managers, membres des équipes et utilisateurs autorisés à consulter ou gérer les projets.

Fonctions couvertes.

- Accueil et navigation
- Consultation et gestion des projets
- Création et modification d'un projet
- Changement de statut
- Kanban
- Roadmap trimestrielle
- Gantt
- Dashboards Exécutif, COMEX et IT Manager
- Recherche multicritères
- Import Excel
- Notifications
- Mode clair/sombre et éléments de navigation

2. Accéder à l'application

Ouvrez l'adresse Web fournie par l'administrateur de la plateforme. Une fois connecté, l'interface principale affiche la barre supérieure et le menu latéral. Le menu permet d'accéder rapidement aux différentes fonctions.

3. Découvrir l'interface

Le menu latéral constitue le point d'entrée principal. Il donne accès aux rubriques **Projets**, **Kanban**, **Roadmap**, **Gantt**, **Dashboards**, **Recherche**, **Nouveau projet** et **Importer Excel**. La barre supérieure contient notamment les commandes d'affichage, les notifications et le compte utilisateur.




Figure — Accueil



Figure — Accueil – mode sombre

4. Consulter les projets

La page **Projets** présente les projets sous forme de tableau. Elle permet de visualiser rapidement les informations essentielles : identifiant, nom, unité, statut, responsable IT, type, plateforme, échéance, avancement et risque.

SOCOTA(kiady.info)

Projets

Gestion et suivi des projets de digitalisation

+ Nouveau projet

Liste des projets

245 project(s)

Référence	Ticket ID	Nom	Unité	Statut	Owner IT	Power User	Type	Plateforme	Deadline	Avancement	Risque
CF006	1	Sofab - TT	CTN	Closed	kiady.info	Rehad	InHouse	CRP	-	100%	0
CF023	1	Digitalisation de la visite (priorité visite finie)	CTN	Support	kiady.info	Tsiky	InHouse	WEB	-	50%	0
CF055	1	Implémentation Orgatex à la teinturefil	CTN	DevStarted	Greg	Pascal	Outsourced	WEB	-	10%	15
CF060	1	Digitalisation étude de faisabilité (commentaire live)	CTN	WaitingB/C	Jeanne	Rehad	InHouse	GPAO	-		15
CF079	IMPORT-F	Envoi colisage et facture	CTN	GoLive	Fetra	Philibert	InHouse	GPAO	-	100%	15

Figure — Liste des projets

SOCOTA@kiady.info

Projets

Gestion et suivi des projets de digitalisation

+ Nouveau projet

Liste des projets
245 projet(s)

Nom	Unité	Statut	Owner IT	Power User	Type	Plateforme	Deadline	Avancement	Risque	Actions
Sofab - TT	CTN	Closed	kiady.info	Rehad	InHouse	CRP	-	100%	0	[Icones]
Digitalisation de la visite (priorité visite finie)	CTN	Support	kiady.info	Tsky	InHouse	WEB	-	90%	0	[Icones]
Implémentation Orgatex à la teinturefil	CTN	DevStarted	Greg	Pascal	Outsourced	WEB	-	30%	15	[Icones]
Digitalisation étude de faisabilité (commentaire live)	CTN	WaitingRFC	Jeanne	Rehad	InHouse	GPAO	-		15	[Icones]
RT- Envoi colissage et facture	CTN	GoLive	Fetra	Philibert	InHouse	GPAO	-	100%	15	[Icones]

Figure — Liste des projets – actions

Pour consulter un projet, repérez sa ligne puis utilisez l'action correspondante. Les informations affichées servent à suivre l'état du portefeuille sans devoir ouvrir chaque projet.

5. Créer un nouveau projet

La commande **Nouveau projet** ouvre un formulaire. Renseignez les informations demandées puis vérifiez les valeurs avant l'enregistrement.

Figure — Créer un projet

Figure — Détail d'un projet

Conseil : utilisez des informations cohérentes et suffisamment précises pour faciliter les recherches, les tableaux de bord et le suivi des échéances.

6. Modifier le statut d'un projet

Le statut permet de représenter l'étape d'avancement du projet. Depuis l'écran de gestion du projet, utilisez l'action de changement de statut, sélectionnez la nouvelle valeur puis validez.




Figure — Changer le statut




Figure — Changer le statut – confirmation

Après modification, le nouveau statut est visible dans les écrans qui reprennent les données du projet, notamment la liste, le Kanban et les tableaux de bord.

7. Visualiser les projets avec le Kanban

La vue **Kanban** organise les projets par étapes. Elle permet d'obtenir une lecture visuelle du portefeuille et de repérer rapidement les projets selon leur statut.




Figure — Vue Kanban

Chaque colonne correspond à une étape. Les cartes contiennent les informations principales du projet. Cette vue est particulièrement utile pour une lecture rapide de l'avancement.

8. Consulter la roadmap trimestrielle

La **Roadmap** répartit les projets par trimestre. Elle permet de visualiser les projets prévus sur plusieurs périodes et de repérer les trimestres contenant le plus d'éléments.




Figure — Roadmap trimestrielle

9. Suivre les échéances avec le Gantt

La vue **Gantt** présente les projets sur une ligne temporelle. Les barres permettent de situer les périodes de réalisation et de comparer les projets dans le temps.

La lecture se fait de gauche à droite : les mois constituent l'axe temporel et chaque barre représente la période associée au projet ou à l'activité affichée.




Figure — Diagramme de Gantt

10. Dashboard Exécutif

Le Dashboard Exécutif donne une vision synthétique du portefeuille. Les indicateurs affichés permettent notamment de suivre les projets actifs, terminés, bloqués/suspendus et en retard.




Figure — Dashboard Exécutif

Les graphiques complètent les indicateurs en présentant notamment la répartition par entité et les volumes selon les statuts.

11. Dashboard COMEX

Le Dashboard COMEX est orienté vers la santé globale du portefeuille. Les indicateurs mettent en évidence les délais respectés, les retards inférieurs à 30 jours et les retards supérieurs à 30 jours.





Figure — Dashboard COMEX

Les graphiques donnent également une vision de la répartition In House / Outsourced et de la répartition par plateforme.

12. Dashboard IT Manager

Le Dashboard IT Manager est destiné au suivi opérationnel de la charge, des risques et des échéances. Les indicateurs visibles permettent de surveiller les projets actifs, les projets en retard et les projets critiques.



13. Recherche multicritères

La page **Recherche** permet de filtrer le portefeuille selon plusieurs critères. Les champs visibles comprennent notamment l'unité, le département, le statut, le type et le responsable IT.

The screenshot shows the 'Recherche multicritères' interface. On the left is a dark sidebar with navigation items: Projets, Kanban, Roadmap, Gantt, Dashboard Exécutif, Dashboard COMEX, Dashboard IT Manager, Recherche (selected), Nouveau projet, and Importer Excel. The main area has a title 'Recherche multicritères'. Below it are five filter sections, each with a dropdown menu: 'Unité' (Toutes), 'Département' (Tous), 'Statut' (Tous), 'Type' (Tous), and 'Responsable IT' (Tous). A green bar with a downward arrow and the text 'Filtrer' is below these filters. Below the filter bar is a 'Réinitialiser' link. Further down are two buttons: 'Export Excel' (green) and 'Export PDF' (red). Below the buttons, it says '245 résultat(s)'. At the bottom, a table header is visible with columns 'Ticket ID' and 'Nom'. On the right side of the table header, there are labels 'Unité', 'Statut', and 'Owner IT'. A Windows watermark is present in the bottom right corner of the application window.

Figure — Formulaire de recherche multicritères

Sélectionnez les critères souhaités puis cliquez sur **Filtrer**. Pour revenir à l'affichage initial, utilisez **Réinitialiser**. La page permet également d'accéder aux actions d'export visibles sous les filtres.

14. Importer des projets depuis Excel

La fonction **Importer Excel** permet de sélectionner un fichier de suivi au format **.xlsx**. Cliquez sur **Choisir un fichier**, sélectionnez le document puis utilisez **Importer**.




Figure — Import depuis Excel

Avant l'import, vérifiez que le fichier correspond au modèle attendu par l'application. Une mauvaise structure ou des données incompatibles peuvent empêcher l'importation correcte.

15. Consulter les notifications

La rubrique **Notifications** centralise les alertes générées par la plateforme. Elle permet à l'utilisateur de repérer les informations nécessitant son attention.




Figure — Liste des notifications

16. Informations complémentaires d'un projet

Certaines informations sont accessibles dans les sections complémentaires du projet. Ces zones servent à renseigner ou consulter des éléments utiles au suivi détaillé.

Fichier

Choisir un fichier | Aucun fichier choisi

Type

RFC

Importer

Aucune pièce jointe pour ce projet.

Commentaires

Ajouter un commentaire...

Publier

Aucun commentaire pour ce projet.

Historique des modifications

Activier Windows
Accédez aux paramètres pour activer Windows.

Figure — Formulaire complémentaire

RFC

Aucun RFC pour ce projet.

+ Créer un RFC

Actions

+ Nouvelle action

Aucune action pour ce projet.

Pièces jointes

Fichier

Choisir un fichier | Aucun fichier choisi

Type

RFC

Importer

Activier Windows
Accédez aux paramètres pour activer Windows.

Figure — Formulaire complémentaire 2

Lorsque plusieurs sections sont disponibles, parcourez-les avant l'enregistrement afin de vérifier que les informations importantes sont complètes.

17. Guide rapide des principales fonctions

Fonction	Utilisation principale
Projets	Consulter et gérer le portefeuille de projets.
Nouveau projet	Créer un nouveau projet à partir du formulaire.
Kanban	Visualiser les projets par étape/statut.
Roadmap	Visualiser les projets par trimestre.
Gantt	Suivre les périodes et échéances sur une ligne temporelle.
Dashboard Exécutif	Obtenir une vision synthétique du portefeuille.
Dashboard COMEX	Analyser la santé du portefeuille et les retards.
Dashboard IT Manager	Suivre charge, risques et échéances.
Recherche	Filtrer les projets selon plusieurs critères.
Importer Excel	Importer un fichier de suivi au format .xlsx.
Notifications	Consulter les alertes et informations nécessitant une attention.

18. Bonnes pratiques d'utilisation

- Vérifier les informations avant d'enregistrer une modification.
- Utiliser des intitulés de projets clairs et homogènes.
- Consulter régulièrement les échéances et les indicateurs de retard.
- Utiliser la Recherche pour retrouver rapidement un projet.
- Consulter les notifications afin de ne pas manquer une information importante.
- Utiliser les dashboards pour adapter le niveau de lecture au besoin : exécutif, COMEX ou opérationnel.

Fin du manuel utilisateur — GestionProjetSocota Web — Version 1.13