

Planning du Projet

PMO Digital Platform SOCOTA — Application Intranet de Pilotage des Projets de Digitalisation (CF, SG, CRE)

Stage IT/DIG — du 12 août au 30 septembre 2026

Objectif du projet

Remplacer le suivi actuel du portefeuille de projets IT & Digitalisation de SOCOTA (aujourd'hui géré via un fichier Excel centralisé regroupant plusieurs centaines de projets pour les entités CF, SG et CRE) par une application Web Intranet collaborative et temps réel. L'objectif est de donner à la direction et aux équipes IT une vision consolidée et fiable de l'avancement des projets, de fluidifier la gouvernance (centralisation des RFC, priorisation, suivi des charges) et de faciliter le reporting vers le COMEX, les managers IT et les Power Users.

À terme, cette application a vocation à devenir la **PMO Digital Platform** officielle de SOCOTA — la référence unique pour piloter l'ensemble des projets IT et Digitalisation du groupe.

Planning détaillé

#	Étape	Dates	Durée	Livrable
Phase 1 — Analyse & Conception				
1	Finaliser le MCD et les diagrammes UML (classes, cas d'utilisation, séquence workflow)	12–14 août	3 j	Diagrammes validés
2	Valider l'architecture technique (ASP.NET Core MVC + SQL Server + AdminLTE)	15–16 août	2 j	Schéma d'architecture
Phase 2 — Mise en place technique				
3	Créer les Models (Projet, Utilisateur, RFC, Action, Commentaire) + Entity Framework + base SQL Server	17–20 août	4 j	Base de données fonctionnelle
4	Intégrer le thème AdminLTE (structure visuelle de base)	21–23 août	3 j	Layout général prêt
Phase 3 — Développement MVP (cœur)				
5	Module 1 : Gestion des projets (CRUD complet, champs officiels)	24 août – 3 sept	8 j	Module Projets fonctionnel
6	Module 2 : Workflow (branches in-house / outsourced, suspendre/annuler/réactiver)	4–8 sept	5 j	Workflow opérationnel
7	Module 4 : Kanban (drag & drop par statut)	9–11 sept	3 j	Vue Kanban
8	Module 5 : Dashboard Exécutif (KPIs + ChartJS)	12–15 sept	4 j	Dashboard de base
Phase 3bis — Modules secondaires (si le temps le permet)				
9	Module 3 : RFC (création, validation, pièces jointes)	16–18 sept	3 j	Module RFC
10	Modules 7/8 : Actions + Commentaires simplifiés	19–20 sept	2 j	Modules complémentaires
Phase 4 — Tests				
11	Tests fonctionnels sur les parcours principaux + corrections	21–24 sept	4 j	Application stable
Phase 5 — Documentation & Soutenance				

#	Étape	Dates	Durée	Livrable
12	Rapport de stage, manuel utilisateur, préparation démo	25–30 sept	6 j	Livrables finaux

Total : 49 jours (7 semaines), du 12 août au 30 septembre 2026

Points essentiels

- Les étapes 5 à 8 (Modules 1, 2, 4, 5) sont non négociables — c'est le MVP minimum attendu par le cahier des charges.
- Les étapes 9 et 10 sont à sacrifier en premier en cas de retard.
- Dashboard COMEX et IT Manager ne sont pas planifiés — à ajouter uniquement si l'étape 8 avance plus vite que prévu.
- L'authentification Active Directory complète n'est pas planifiée — une version de connexion simplifiée est prévue, à documenter comme limitation connue du MVP.