

Guide Utilisateur

GestionProjetSocota — PMO Digital Platform

Plateforme de pilotage des projets de digitalisation — CTN, SGL, CRE

Réalisé dans le cadre du stage IT / Digitalisation
Août 2026

Sommaire


1. Se connecter à l'application
2. Consulter la liste des projets
3. Créer un projet
4. Importer des projets depuis Excel
5. Consulter le détail d'un projet et le score de risque
6. Faire avancer un projet (Workflow)
7. Créer et valider un RFC
8. Utiliser le Kanban
9. Consulter le Dashboard Exécutif
10. Consulter le Dashboard COMEX
11. Consulter le Dashboard IT Manager
12. Rechercher et exporter des projets
13. Consulter la Roadmap trimestrielle
14. Consulter le diagramme de Gantt
15. Générer un compte-rendu par IA
16. Gérer actions, pièces jointes, commentaires et historique
17. Les rôles et permissions

1. Se connecter à l'application

L'accès à GestionProjetSocota se fait automatiquement via votre compte Windows du domaine Socota — aucun mot de passe à saisir. Ouvrez simplement l'adresse de l'application dans votre navigateur depuis un poste connecté au réseau Socota.

Votre identité (ex : SOCOTA\kiady.info) est reconnue automatiquement et affichée en haut à droite de l'écran, dans la barre de navigation.

Si vous vous connectez pour la première fois, votre compte est créé automatiquement avec le rôle « Lecteur » (consultation uniquement). Un Administrateur devra ajuster votre rôle si vous avez besoin de créer ou modifier des projets.



Page d'accueil — identité affichée en haut à droite, accès rapide aux modules principaux.

2. Consulter la liste des projets

Le menu « Projets » (barre latérale gauche) affiche l'ensemble des projets suivis, sous forme de tableau.

Chaque ligne indique : la Référence, le Ticket ID, le Nom du projet, l'Unité (CTN, SGL, CRE), le Statut actuel, le Responsable IT (Owner IT), le Power User, le Type, la Plateforme, la Deadline, la barre d'Avancement, et un Score de risque calculé automatiquement.

Quatre actions rapides sont disponibles sur chaque ligne : consulter les détails, changer le statut, modifier et supprimer — ces deux dernières actions nécessitent les droits appropriés. Le tableau défile horizontalement sur les écrans étroits.

Projets							
Ticket ID	Nom	Unité	Statut	Owner IT	Avancement	Actions	Risque
TEST001	TEST1	CTN	Testing	-	95%		10
TEST002	TEST2	SGL	Closed	-	100%		0
TEST003	TEST3	CTN	Debugging	-	73%		85
TEST004	TEST4	CRE	WaitingRFC	-			45


Liste des projets avec statuts, avancement et score de risque.

3. Créer un projet

Cliquez sur « + Nouveau projet » depuis la liste des projets ou le menu latéral.

Renseignez le Ticket ID, la Référence, le Nom et la Description du projet, puis précisez son Unité, son Département, son Type (In-house ou Outsourced), sa Plateforme et sa Priorité.

Vous pouvez également assigner un Owner IT et un Power User dès la création. Le projet démarre automatiquement avec le statut « WaitingRFC ».



The screenshot shows the 'Créer un projet' (Create a project) form within the Socota PMO application. The interface has a green header bar with 'Socota PMO' on the left and a user profile 'SOCOTA\kiady.info' on the right. A dark sidebar on the left contains navigation links: 'Projets', 'Kanban', 'Roadmap', 'Gantt', 'Dashboard Exécutif', 'Dashboard COMEX', 'Dashboard IT Manager', 'Recherche', and '+ Nouveau projet'. The main form area is titled 'Créer un projet' and contains several input fields and dropdown menus. The fields are organized as follows: 'Ticket ID' and 'Référence' are at the top; 'Nom du projet' is below them; 'Description' is a larger text area; 'Unité' (CTN), 'Département' (CAL), and 'Type' (InHouse) are in a row; 'Plateforme' (WEB) and 'Priorité' (Low) are in another row; and 'Owner IT' (Aucun) and 'Power User' (Aucun) are at the bottom. A Windows security notification 'Activer Windows' is visible in the bottom right corner of the form area.

Ticket ID		Référence	
Nom du projet			
Description			
Unité	Département	Type	
CTN	CAL	InHouse	
Plateforme	Priorité		
WEB	Low		
Owner IT	Power User		
Aucun	Aucun		


Formulaire de création d'un projet.

4. Importer des projets depuis Excel

Le menu « Importer Excel » (réservé au rôle Administrateur) permet de créer automatiquement plusieurs projets à partir d'un fichier de suivi Excel existant, plutôt que de les saisir un par un.

Sélectionnez le fichier .xlsx contenant une feuille nommée « Projets », puis cliquez sur « Importer ». L'application lit chaque ligne et crée un projet correspondant : Unité, Référence, Nom, Département, Type, Plateforme, Owner IT, Power User, Priorité, Deadline, Statut et Avancement sont récupérés automatiquement lorsqu'ils sont renseignés dans le fichier.

Les responsables (Owner IT, Power User) mentionnés dans le fichier mais pas encore connus de l'application sont créés automatiquement, en attente de leur première connexion réelle. Un message de confirmation indique le nombre de projets importés et de lignes ignorées (données incomplètes).




Import de projets depuis un fichier Excel de suivi.

5. Consulter le détail d'un projet et le score de risque

La page Détails d'un projet regroupe toutes les informations : caractéristiques générales, score de risque, RFC associé, actions, pièces jointes, commentaires et historique des modifications.

Le Score de risque (0 à 100) est calculé automatiquement selon plusieurs critères : deadline dépassée ou proche, priorité élevée, statut suspendu, absence de responsable IT, ou inactivité prolongée. Trois niveaux sont affichés : Faible (vert), Moyen (orange), Élevé (rouge).

Le bouton « Générer un compte-rendu IA » permet d'obtenir automatiquement une synthèse rédigée du projet (voir section 15).



The screenshot displays the 'Socota PMO' interface. On the left is a dark sidebar with navigation options: Projets, Kanban, Roadmap, Gantt, Dashboard Exécutif, Dashboard COMEX, Dashboard IT Manager, Recherche, and Nouveau projet. The main content area is titled 'TEST1' and contains several sections: a header with project details (Ticket ID: TEST001, Type: InHouse, Owner IT: -, Unité: CTN, Plateforme: WEB, Département: CAL, Statut: Testing, Avancement: 95%), a 'Score de risque' section showing '10/100 — Faible' with a green progress bar, an 'RFC' section stating 'Aucun RFC pour ce projet.' with a '+ Créer un RFC' button, and an 'Actions' section stating 'Aucune action pour ce projet.' with a '+ Nouvelle action' button. A Windows watermark is visible in the bottom right corner.

Project Details
Ticket ID : TEST001
Type : InHouse
Owner IT : -
Unité : CTN
Plateforme : WEB
Département : CAL
Statut : Testing
Avancement : 95%

[Générer un compte-rendu IA](#)

Score de risque
10/100 — Faible

RFC
Aucun RFC pour ce projet.
[+ Créer un RFC](#)

Actions
Aucune action pour ce projet.
[+ Nouvelle action](#)

Détail d'un projet avec score de risque affiché.

6. Faire avancer un projet (Workflow)

Depuis la liste des projets ou la page Détails, cliquez sur l'icône de changement de statut pour ouvrir la page « Changer le statut ».

Seuls les statuts valides selon le type du projet (In-house ou Outsourced) sont proposés dans le menu déroulant — le système empêche toute transition non autorisée, garantissant le respect du processus métier défini.

Un projet suspendu ou annulé peut être réactivé : il reprend automatiquement le statut où il en était avant la suspension.

The screenshot shows the 'Changer le statut' (Change Status) interface within the Socota PMO system. The interface has a green header bar with 'Socota PMO' on the left and a user profile icon with 'SOCOTA\kiady.info' on the right. A dark sidebar on the left contains navigation links: Projets, Kanban, Roadmap, Gantt, Dashboard Exécutif, Dashboard COMEX, Dashboard IT Manager, Recherche, and Nouveau projet. The main content area is titled 'Changer le statut' and contains a form for project 'TEST1'. The form shows the current status as 'Testing' and a dropdown menu for the new status, currently set to 'Debugging'. A green button labeled 'Valider le changement' is at the bottom of the form. At the bottom of the page, there is a footer with 'GestionProjetSocota — PMO Digital Platform' on the left and 'Activer Windows' with a link to 'Accédez aux paramètres pour activer Windows.' on the right.

Socota PMO

SOCOTA\kiady.info

Projets

Kanban

Roadmap

Gantt

Dashboard Exécutif

Dashboard COMEX

Dashboard IT Manager

Recherche

Nouveau projet

Changer le statut

Projet : TEST1

Type : InHouse

Statut actuel : Testing

Nouveau statut

Debugging

Valider le changement

GestionProjetSocota — PMO Digital Platform

Activer Windows

Accédez aux paramètres pour activer Windows.


Changement de statut avec transitions contrôlées.

7. Créer et valider un RFC

Depuis la page Détails d'un projet sans RFC, cliquez sur « + Créer un RFC ». Renseignez le Business Case, le ROI estimé, les gains attendus, le Champion et le Sponsor, ainsi que la priorité.

Une fois le RFC créé, il apparaît « En attente de validation ». Cliquer sur « Valider ce RFC » fait automatiquement passer le projet du statut WaitingRFC à RFCApproved — le lien entre le RFC et le Workflow est entièrement automatique.

Une validation peut être annulée tant que le projet n'a pas avancé au-delà du statut RFCApproved.



The screenshot shows the 'Créer un RFC' (Create an RFC) form within the Socota PMO application. The left sidebar contains navigation options: Projets, Kanban, Roadmap, Gantt, Dashboard Exécutif, Dashboard COMEX, Dashboard IT Manager, Recherche, and Nouveau projet. The main form area is titled 'Créer un RFC' and specifies 'Pour le projet : TEST1'. It includes several input fields: 'Business Case', 'ROI estimé', and 'Gains attendus', each with a text area and a small edit icon. Below these are two dropdown menus for 'Champion' and 'Sponsor', both currently set to 'Choisir'. A 'Priorité' field is also present. At the bottom left of the form is a green button labeled '+ Créer le RFC'. At the bottom right, there is a Windows watermark that reads 'Activer Windows' and 'Accédez aux paramètres pour activer Windows.'

Formulaire de création d'un RFC.

8. Utiliser le Kanban

Le Kanban affiche tous les projets répartis en colonnes selon leur statut actuel, offrant une vision immédiate de l'avancement du portefeuille.

Cliquer sur une carte-projet ouvre directement sa page de détails.




Vue Kanban — projets répartis par statut.

9. Consulter le Dashboard Exécutif

Ce tableau de bord donne une vision globale du portefeuille : nombre total de projets, actifs, terminés, bloqués et en retard.

Des graphiques détaillent la répartition des projets par statut, par unité (entité), par département et par responsable IT.




Dashboard Exécutif — KPIs et répartitions.

10. Consulter le Dashboard COMEX

Ce dashboard, destiné au comité exécutif, met en avant le « Portfolio Health » : le nombre de projets dont le délai est respecté, en léger retard (moins de 30 jours) ou en retard important (plus de 30 jours).

Deux graphiques complètent la vue : la répartition In-house / Outsourced, et la répartition des projets par plateforme technologique.




Dashboard COMEX — Portfolio Health et répartitions stratégiques.

11. Consulter le Dashboard IT Manager

Ce dashboard, orienté pilotage opérationnel, affiche les projets actifs, en retard et critiques (priorité élevée).

Deux graphiques indiquent la charge de travail par responsable IT et l'ancienneté des projets (« aging »), répartie en tranches de 30 jours.

Un tableau liste les projets dont l'échéance tombe dans les 30 prochains jours, avec accès direct à chaque projet.



Dashboard IT Manager — charge, aging et deadlines à venir.

12. Rechercher et exporter des projets

La page Recherche permet de filtrer les projets selon plusieurs critères combinables : Unité, Département, Statut, Type et Responsable IT.

Les filtres sélectionnés restent affichés après la recherche, facilitant les ajustements successifs.

Les boutons « Export Excel » et « Export PDF » génèrent un fichier téléchargeable reprenant exactement les résultats filtrés à l'écran.

Socota PMO

Recherche multicritères

Unité: Toutes, Département: Tous, Statut: Tous, Type: Tous, Responsable IT: Tous

Export Excel Export PDF

4 résultat(s)

Ticket ID	Nom	Unité	Statut	Owner IT
TEST001	TEST1	CTN	Testing	-
TEST002	TEST2	SGL	Closed	-
TEST003	TEST3	CTN	Debugging	-
TEST004	TEST4	CRE	WaitingRFC	-

Activer Windows
Accédez aux paramètres pour activer Windows.

GestionProjetSocota — PMO Digital Platform

Recherche multicritères avec export Excel/PDF.

13. Consulter la Roadmap trimestrielle

La Roadmap présente les projets répartis sur quatre trimestres glissants, à partir du trimestre en cours, selon leur date d'échéance.

Chaque carte de projet est cliquable et renvoie vers sa page de détails.

The screenshot displays the 'Roadmap trimestrielle' (Quarterly Roadmap) interface within the Socota PMO system. The interface is divided into a left sidebar and a main content area. The sidebar contains navigation links: 'Projets', 'Kanban', 'Roadmap', 'Gantt', 'Dashboard Exécutif', 'Dashboard COMEX', 'Dashboard IT Manager', 'Recherche', and 'Nouveau projet'. The main content area is titled 'Roadmap trimestrielle' and features four columns representing quarters: 'T3 2026', 'T4 2026', 'T1 2027', and 'T2 2027'. The 'T3 2026' column contains three project cards: 'TEST4' (20/08/2026, status 'WaitingRfC'), 'TEST1' (02/09/2026, status 'Testing'), and 'TEST2' (15/09/2026, status 'Closed'). The other three columns ('T4 2026', 'T1 2027', 'T2 2027') each display the text 'Aucun projet' (No project). At the bottom of the interface, there is a status bar with the text 'GestionProjetSocota — PMO Digital Platform' and a message about 'Activer Windows' (Activate Windows) with a link to 'Accédez aux paramètres pour activer Windows'.

Socota PMO

ROADMAP trimestrielle

T3 2026

TEST4
20/08/2026
WaitingRfC

TEST1
02/09/2026
Testing

TEST2
15/09/2026
Closed

T4 2026

Aucun projet

T1 2027

Aucun projet

T2 2027

Aucun projet

Activer Windows
Accédez aux paramètres pour activer Windows.

GestionProjetSocota — PMO Digital Platform

localhost:5009/Projet/Details/1015

Roadmap trimestrielle — planification à 12 mois.

14. Consulter le diagramme de Gantt

Le Gantt affiche chaque projet sous forme de barre horizontale positionnée dans le temps, entre sa date de début (ou une estimation) et sa date d'échéance.

Il permet de repérer visuellement les périodes de forte charge (barres qui se chevauchent), les projets de longue durée, et — grâce au remplissage de chaque barre — le niveau d'avancement réel par rapport au temps écoulé.

Cliquer sur une barre ouvre directement les détails du projet correspondant.




Diagramme de Gantt interactif.

15. Générer un compte-rendu par IA

Depuis la page Détails d'un projet, le bouton « Générer un compte-rendu IA » produit automatiquement une synthèse rédigée en français : résumé de la situation du projet, puis points d'attention identifiés (absence de responsable, actions non formalisées, etc.).

Cette synthèse s'appuie sur le statut, l'avancement, la deadline, les actions en cours et les derniers commentaires du projet. Elle peut être régénérée à tout moment via le bouton « Régénérer », pour obtenir une nouvelle formulation.

The screenshot displays the Socota PMO web application. On the left is a dark sidebar with navigation links: Projets, Kanban, Roadmap, Gantt, Dashboard Exécutif, Dashboard COMEX, Dashboard IT Manager, Recherche, and Nouveau projet. The main content area has a green header with 'Socota PMO' and a user profile 'SOCOTA\kiady.info'. Below the header, the title 'Compte-rendu généré par IA' is shown for 'Projet : TEST1'. The report content is as follows:

Voici le compte-rendu pour le rapport de suivi interne :

****Compte-rendu de suivi – Projet TEST1****

****Résumé de la situation****
Le projet ****TEST1**** entre dans sa phase finale et affiche un taux d'avancement de 95 %. L'activité actuelle est centrée sur le traitement des derniers dysfonctionnements (phase de "debugging") dans le cadre des tests. L'échéance finale étant fixée au 02/09/2026, le calendrier global reste largement maîtrisé.

****Points d'attention****
* ****Absence de Responsable IT : **** Aucun référent IT n'est actuellement assigné au projet. Il est recommandé de désigner rapidement un responsable pour valider la fin de la recette et encadrer la future mise en production.
* ****Traçabilité des tâches : **** Bien que des travaux de débogage soient en cours, aucune action n'est officiellement ouverte dans le suivi. Une mise à jour de l'outil de pilotage est préconisée pour formaliser les derniers correctifs.

At the bottom of the report area, there is a green 'Régénérer' button and a 'Retour au projet' button. The footer of the interface includes 'GestionProjetSocota — PMO Digital Platform' and an 'Activer Windows' notification.

Compte-rendu généré automatiquement par l'assistant IA.

16. Gérer actions, pièces jointes, commentaires et historique

Depuis la page Détails d'un projet, plusieurs blocs permettent un suivi complet :

Actions — créez une tâche de suivi avec un responsable et une échéance ; changez son statut (En cours / Clôturer) ou supprimez-la directement.

Pièces jointes — importez un fichier (20 Mo maximum) en précisant son type (RFC, compte-rendu, analyse, cahier des charges, capture d'écran, plan de tests). Chaque fichier reste consultable et téléchargeable.

Commentaires — publiez un commentaire visible par toute l'équipe ; votre nom et la date sont enregistrés automatiquement.

Historique des modifications — chaque création, changement de statut ou modification importante du projet est tracée automatiquement avec l'auteur et l'horodatage, en bas de la page.

The screenshot displays the Socota PMO interface. On the left is a dark sidebar with a green header 'Socota PMO' and a menu containing: Projets, Kanban, Roadmap, Gantt, Dashboard Exécutif, Dashboard COMEX, Dashboard IT Manager, Recherche, and Nouveau projet. The main content area is divided into three sections:

- Pièces jointes**: Features a file selection interface with buttons 'Choisir un fichier', 'Aucun fichier choisi', a dropdown menu set to 'RFC', and an 'Importer' button. Below this, it states 'Aucune pièce jointe pour ce projet.'
- Commentaires**: Includes a text input field with the placeholder 'Ajouter un commentaire...', a 'Publier' button, and a list of comments. One comment is visible from 'kiady.info' with the text 'debugging', dated '18/08/2026 09:07', and a 'Supprimer' link.
- Historique des modifications**: Shows a log entry: 'Modification - Statut : Debugging → Testing' by 'kiady.info'. At the bottom right, there is a Windows security notification: 'Activer Windows' and 'Accédez aux paramètres pour ac' with a timestamp '18/08/2026 11:05'.

Pièces jointes, commentaires et historique des modifications d'un projet.

17. Les rôles et permissions

L'accès aux fonctionnalités dépend du rôle attribué à chaque utilisateur dans l'application :

Rôle	Permissions
Administrateur	Accès complet : création, modification, suppression de projets, import Excel, gestion des rôles.
Chef de projet	Création et modification des projets, gestion du workflow, des actions et des RFC.
Power User	Publication de commentaires et validation des RFC.
Lecteur	Consultation uniquement (listes, dashboards, détails des projets).

Un nouvel utilisateur se connectant pour la première fois obtient automatiquement le rôle « Lecteur » ; un Administrateur peut ensuite ajuster ce rôle selon les besoins.